

Postmortem



Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

- a) Período: 21/11/2018 27/11/2018
- b) O que estava planejado?
 Uma história de usuário e seus 15 cenários para cada integrante
 Uma história dividida para Luís Filipe e Daniel
- c) O que foi feito?

Tudo o que tinha sido planejado. Porém com sobrecarga de Luís e Daniel, para suprir metade dos cenários da história de Márcio por problemas pessoais e falta de atenção ao prazo que foram os impedimentos da conclusão total da tarefa.

d) O que não foi feito?

Nada.

e) O que está planejado para a próxima iteração?

Cada integrante selecionar uma história para ser implementada, e a história restante ser iniciado por quem tiver livre primeiro, recebendo suporte dos demais. Implementação dos testes feitas em conjunto por todos do grupo.

f) Lições aprendidas

Necessário mais comunicação no slack sobre os deadlines e checagem de andamento das tarefas